

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ

по итогам реализации последнего отчетного периода проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант), проведенного в соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 3 апреля 2017 г. № 93-рп

Полное наименование организации (в соответствии с единым государственным реестром юридических лиц)	ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ ВОЗДУШНОЙ АТЛЕТИКИ "ФЕДЕРАЦИЯ ВОЗДУШНОЙ АТЛЕТИКИ РОССИИ"
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН)	1127799015992
Наименование проекта (в соответствии с договором о предоставлении гранта)	Воздушная Атлетика 2017
Номер договора о предоставлении гранта	№ 17-1-005093

1. Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ	Наименование ключевой контрольной точки	Контрольная дата	Фактическая дата	Сведения о выполнении (контрольная точка реализована в полном объеме либо нет)	Причины несоответствия запланированным параметрам (в случае наличия)
1	Информация об не менее 300-х отобранных кандидатах для участия в общероссийском чемпионате представлена не менее 3 - х информационных ресурсах (сайте и соц.сетях). Размещена информацию	15.09.2017	13.09.2017	В рамках отборочных турниров отобрано и приглашено на проект (финал) более 300 участников. Информация о приглашенных (отобранных участниках, месте и времени	

	о месте и времени проведения чемпионата РФ по Воздушной Атлетике -2017 не менее 3-х информационных ресурсах (сайте и соц.сетях).			проведения турнира) размещена на официальном сайте федерации и в соц. сетях и на ресурсах инфо-партнеров.	
2	Проведен спортивный турнир и награждены не менее 90 победителей с вручением призерам кубков, и победителям медалей и дипломов в различных возрастных категориях по 4-м дисциплинам Воздушной Атлетики.	24.09.2017	24.09.2017	Турнир прошел в течении 2-х дней с 23.09.2017 (дисциплины спорт на пилоне и воздушное кольцо по 24.09.2017 (дисциплина воздушные полотна). Награждены 112 победителя по 4-м дисциплинам	
3	Подготовлены фотоотчеты, видеоотчеты, пост релизы. Результаты и материалы по прошедшему турниру размещены в кол-ве не менее 5 публикаций на сайте и в соц.сетях федерации и на ресурсах инфо-партнеров.	15.10.2017	29.09.2017	Подготовлены фотоотчет, видеоотчет, пост релизы и результаты, размещены по прошедшему турниру на сайте и в соц.сетях федерации и на ресурсах инфо-партнеров, более 10 публикаций.	
Комментарий		<i>При необходимости Вы можете оставить дополнительный комментарий о выполнении ключевых контрольных точек за соответствующий отчетный период, в том числе указать изменения в проекте, согласования которых с фондом не требовалось</i>			

2. Описание содержания деятельности по проекту за отчетный период	<p>В рамках подготовки к проведению Проекта - "Воздушная Атлетика 2017», Федерацией Воздушной Атлетики России было проведено в период с марта по август 9 отборочных региональных турнира, в 6-ти федеральных округах РФ.</p> <p>В общей сложности участие в отборочных турнирах приняли более 400 участников из 62 городов и более 120 школ и студий, среди которых более 70 % процентов это дети и подростки.</p> <p>Таким образом для участия в проекте были отобрано более 300 атлетов, показавших лучшие результаты в отборочных турнирах по дисциплинам Воздушной Атлетики.</p> <p>Командой проекта в июле - сентябре</p> <ul style="list-style-type: none"> - был произведен поиск площадки для проведения турнира в запланированные даты с учетом требований по размерам, организации размещения оборудования, зрителей, сроков и доступности площадки для участников - были подготовлены и размещены правила, информация о форме и сроках проведения турнира и место проведения турнира. - собраны предварительные заявки от 200 участников, на основе которых составлен тайминг турнира и распределены категории и дисциплины по дням участия. - была проведена работа с партнерами и инфо-партнерами на предмет поддержки турнира, помощи в размещении иногородних участников и судей турнира. - была проведена работа по привлечению компании- партнера для проведения он-лайн трансляции турнира, разработаны и изготовлены макеты афиш,
--	--

баннеров, дипломов и наградная атрибутика медали, и кубки.
 В результате проведения турнира в течении 2-х дней зрители финала чемпионата России «Воздушная Атлетика 2017» имели возможность наблюдать за спортивным турниром, как лично так и через онлайн трансляции организованной компанией pro-stream, а его пресс релизы и результаты размещены на сайте. в соц.сетях федерации и партнеров турнира .
 На спортивном турнире были представлены 235 выступлений и были разыграны 113 комплектов наград в четырёх дисциплинах - спорт на пилоне, воздушное кольцо, воздушные полотна и воздушный куб. Таким образом все поставленные цели и задачи проекта были успешно выполнены в согласованные сроки.

3. Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированных сроков (по приведенному в заявке календарному плану), фактических сроков выполнения, полученных результатов с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)*

№	Название мероприятия	Даты проведения (запланированная и фактическая)	Качественные результаты мероприятия	Количественные результаты мероприятия
1	Отобрать на региональных отборочных турнирах по Воздушной Атлетике-2017 не менее 300 кандидатов для участия в общероссийском чемпионате.	По плану 01.09.2017 -по 10.09.2017 По факту 01.09.2017 по 12.09.2017	Подведение итогов по результатам 9 отборочных турниров ФВАР, отбор кандидатов для участия в проекте	Отобрано более 300 участников, из них подтвердили участие , оформили заявки на 212 выступлений.
2	Подобрать (арендовать спортзал) и оборудовать спортивную площадку для проведения чемпионата России .	По плану 01.09.2017 -по 10.09.2017 По факту 1.08 по 7.09.2017	Были отправлены запросы и оценены более 25 спортзалов подходящих по параметрам проведения (вместимость, трибуны , размеры площадки, удалённость, и стоимость) отобраны 3 зала с свободными датами подходящие под выше перечисленные параметры.	Из 3 подходящих по параметрам проведения (вместимость, трибуны , размеры площадки, удалённость, и стоимость) и свободным для проведения турнира на даты 23-24.09.2017 был отобран 1.
3	Организовать информационную поддержку через существующих инфопартнеров , партнеров и государственные и общественные СМИ.	По плану 01.09.2017 -по 15.10.2017 По факту 01.09.2017 -по 15.10.2017	Проведена он-лайн видеотрансляция , фото, видеоматериалы турнира и отчеты по нему размещены нас ресурсах федерации и партнеров. Дополнительно о результаты турнира вышли материалы в нескольких региональных изданиях по итогам	Привлечено 5 инфо-партнеров и согласовано размещения материалов у 5-х Партнеров по чемпионату.

			выступлений сборных команд регионов.	
4	Обеспечить наградную атрибутику и по возможности призовой фонд (за счет Спонсоров и Партнеров) и подарки для участников победителей чемпионата	По плану 11.09.2017 -по 20.09.2017 По факту 01.09.2017 -по 19.09.2017		Была заказана и изготовлена наградная атрибутика - медали, кубки, дипломы и на 212 призовых номинаций.
5	Организовать проведение турнира с привлечением спортивных волонтеров, судей федерации и Федерации Воздушной Атлетики России	По плану 22.09.2017 - по 25.09.2017 По факту 22.09.2017 - по 25.09.2017	Успешно проведен спортивный турнира в течении 2-х дней с награждением победителей в различных возрастных категориях по 4-м дисциплинам Воздушной Атлетики. Мероприятие поддержали волонтеры волонтерского центра «Я уже Волонтер»	

*Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

<p>4. Электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный период, в средствах массовой информации и сети Интернет (включая социальные сети)</p>	<p>http://rfapa.ru/final-chempionata-rossii-po-vozdushnoj-atletike-2017.html https://fitnessexpert.com/journal/proekt-vozdushnaya-atletika-2017-pobeditel-v-konkurse-prezidentskih-grantov https://fitnessexpert.com/events/final-chempionata-rossii-po-vozdushnoj-atletike-2017 http://msport.newsrbk.ru/news/4896244-proekt-vozdushnaya-atletika--2017--pobeditel-v-konkurse-prezidentskih-grantov-.html https://www.goprotect.ru/competitions/vozdushnaya-atletika/17301-final-chempionata-rossii-po-vozdushnoi-atletike2017 https://www.danko.ru/news/centjabr-2017/final-chempionata-rossii-po-vozdushnoj-atletike https://www.pronline.ru/Itoghi-Finala-chiempionata-Rossii-po-Vozdushnoi-Atletikie-2017.html#.WdTwsWi0M2w http://rfapa.ru/itogi-finala-chempionata-rossii-po-vozdushnoj-atletike-2017.html http://stadium.ru/news/02-10-2017-itogi-finala-chempionata-rossii-po-vozdushnoi-atletike-2017 https://ovnews.ru/itogi-finala-chempionata-rossii-po-voz/ http://faces-russia.ru/%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D1%87%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8-%D0%BF%D0%BE-%D0%B2%D0%BE%D0%B7/ https://fitnessexpert.com/journal/itogi-finala-chempionata-rossii-po-vozdushnoj-atletike-2017 http://onfit.ru/reports/results-of-final-round-of-championship-of-russia-on-air-athletics-2017 http://www.mrm.ru/lenta/18152 http://www.cone-forest.ru/news/360/ https://vk.com/wall-11317988_1666</p>
<p>5. Фотографии с</p>	

мероприятий, проведенных в отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи (если такие записи производились Грантополучателем) выступлений (докладов) участников, оплата выступления и (или) проезд, проживание, питание которых осуществлялись за счет средств гранта (при условии, что такие фотографии, записи не содержатся в публикациях, материалах, указанных в подпункте 5 настоящего пункта)



1. Афиша финала чемпионата России «Воздушная Атлетика 2017»



2. 23.09.2017 СК «Территория Мяча» дисциплина «спорт на пилоне»



3. 23.09.2017 СК «Территория Мяча» подготовка к церемонии награждения победителей



4. 24.09.2017 СК «Территория Мяча» Атлеты ожидают объявления баллов



5. 24.09.2017 СК «Территория Мяча» благодаря 2-х дневной онлайн трансляции турнира более 14 000 болельщики со всех регионов страны смогли в реальном времени смотреть турнир поддерживать сборную в регионах



6. 23-24,09.2017 СК «Территория Мяча» Судейская бригада готова к началу турнира

	<p>Видео записи турнира, размещенные в открытых источниках https://vk.com/video-147392526_456239024 - запись 24.09 https://vk.com/video-147392526_456239022 запись 23.09</p> <p>Дополнительно Воздушное кольцо - https://www.youtube.com/playlist?list=PLtlfP8nUJfszoTGUwCk-8V52BQZSxZA_I Воздушные полотна - https://www.youtube.com/playlist?list=PLtlfP8nUJfswbp3mcGZrL4ki9T05jtZt Воздушный куб - https://www.youtube.com/playlist?list=PLtlfP8nUJfsyPgJ_GPjINrpxTNjemnyWQ Спорт на пилоне - https://www.youtube.com/playlist?list=PLtlfP8nUJfsxgM5XsgWhTSArA8y7wGBEU</p>
<p>6. Электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций, сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде (при условии, что такие материалы не содержатся в материалах, указанных в подпункте 5 настоящего пункта)</p>	<p>Буклет, https://drive.google.com/drive/folders/0B3uR6svaLG5VS2phbmtQa1VsM1k?usp=sharing остальные материалы содержатся в п.5</p>
<p>7. Фотографии материальных объектов (сооружений, площадок, экспозиций и аналогичных), созданных (восстановленных) с использованием</p>	<p style="text-align: center;">«НЕТ»</p>

<p>гранта в отчетном периоде (фотографии до, во время и после создания (восстановления) объектов), и (или) видеозаписи их создания (восстановления) (при условии, что такие фотографии, записи не содержатся в других разделах)</p>	
<p>8. Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за весь срок осуществления проекта *</p>	<p>Проект — финал чемпионата России по дисциплинам Воздушной Атлетики «Воздушная Атлетика 2017» в первую очередь нацелен на популяризацию и пропаганду неолимпийских видов спорта здорового образа жизни, занятий спортом и физической культурой: География участников - Кол-во участников участвовавших - в 9 региональных отборочных турниров более 400 спортсменов, было отобрано более 300 участников, и приняли участие в турнире более 200 человек. Мотивация - на спортивном турнире были представлены 235 выступлений и были разыграны 113 комплектов наград в четырёх дисциплинах спорт на пилоне, воздушное кольцо, воздушные полотна и воздушный куб. По результатам турнира был сформирован основной состав национальной сборной Федерации Воздушной Атлетики России, члены которой представляют Россию на чемпионате Европы (г Тренчин Словакия) и чемпионате мира (Люблин, Польша) Целевая аудитория - большая часть участников 80 % участников были дети и юниоры в трех возрастных в группах от 6 до 18 лет. Популяризация – за результатами выступлений следили зрители турнира более 300 человек и он-лайн аудитория более 14 000 просмотров за 2 дня трансляции.</p>
<p>9. Информация о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за весь срок осуществления проекта финансировании</p>	<p>1- Командировочные расходы (Софинансирование за счет ФВАР,) - Оплата проезда и проживания судей ФВАР - 42 500,00 рублей. Комментарий: Проезд до места проведения и проживание в гостинице 2 суток судей федерации, для работы на турнире 2- Офисные расходы (Софинансирование за счет ФВАР,) -Аренда спортивного зала -150 000 рублей Комментарий: аренда спортивного зала для проведения спортивного турнира на 3 дня проведения турнира - Доставка, погрузка и разгрузка оборудования – 16 670 руб Комментарий: Организация доставки и транспортировки оборудования от места хранения до спортзала и обратно. Расходные материалы и канцтовары -9510 руб 3-Приобретение инвентаря сопутствующие расходы (Софинансирование за счет ФВАР,) Наградная атрибутика медали – 21411 руб Комментарий: Изготовление наградных медалей для победителей турнира 4- Расходы на проведение мероприятий (Софинансирование за счет ФВАР,) – Монтаж и демонтаж площадки – 20 000 руб Комментарий: работы по монтажу и демонтажу площадок для проведения турнира 5-Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы (Софинансирование за счет ФВАР,)</p>

	<p>Изготовление дипломов сертификатов, буклетов и бейджей – 20470 руб Комментарий: Изготовление наградных дипломов, дипломов участия, информационных буклетов, афиш , бейджей для участников и организаторов турнира 6-Прочие прямые расходы (Софинансирование за счет ФВАР,) Видеосъемка и он-лайн трансляция через интернет канал – 90 000 руб Комментарий: Профессиональная съемка с видеотрансляцией турнира через интернет канал федерации -Медицинский сервис – 32000 руб -Аренда музыкального оборудования и звукоинженера – 27500 руб - Питание судей и волонтеров на турнире – 24500 руб - Обработка и размещение фото и видеоматериалов – 25000 руб Итого затраты федерации (Софинансирование) - 479 061 руб</p>
<p>10. Оценка результатов реализации проекта, в том числе полученного социального эффекта</p>	<p>По результатам реализации проекта «Воздушная Атлетика» можно дать следующую оценку. - Участники и призеры проекта повысили свой социальный статус спортсменов (атлетов) занимающихся дисциплинами воздушной атлетики, так достижения и выступления участников завоевавшие призовые места освещались и поддерживались местными спорткомитетами и прессой что в свою очередь способствует увеличению численности людей (в том числе детей и подростков) активно занимающихся спортом. -более 80 % участников проекта были дети и юниоры в трех возрастных в группах от 6 до 18 лет, представлены 120 школами и цирковыми студиями, что дало возможность разностороннего (в том числе и спортивного) развития занимающихся в них воспитанникам за счет, привлечения участников из цирковых и танцевальных направлений. -участники представленные из 6 федеральных округов и более 60 населенных пунктов, в процессе проведения турнира имели возможность общения и обмена информацией и проявили высокую социальную активность в которую были вылечены как самих участников так и их окружение (семьи и знакомые) за счет взаимодействия (обмену опытом и информацией). – как показала подготовка к проведению турнира в турнире приняло участие более 200 участников из 300 отобранных на предварительных турнирах, то есть степень вовлеченности в проект целевой аудитории на которую он был рассчитан составила более 66 %; - по результатам выступлений из призеров турнира была сформирована национальная сборная команда по Воздушной Атлетике, которая представляет России на чемпионатах Европы и Мира; - участники принявшие участие в проекте (финале чемпионата), а так же те кто по каким либо причинам не смог принять в нем участие и те кто о принимал участие в отборочных турнирах подтвердили свою готовность к участию в спортивном чемпионате по дисциплинам Воздушной Атлетики в следующем сезоне.</p>
<p>11. Наличие и характер незапланированных результатов реализации проекта</p>	<p>«НЕТ»</p>
<p>12. Недостатки, выявленные в ходе реализации проекта</p>	<p>«НЕТ»</p>

13. Общие выводы по результатам реализации проекта	<p>В связи с большой социальной активностью, зрелищностью и участием в турнире большое количество атлетов до 18 лет, ежегодно количество атлетов, принимающих участие увеличивается на 40%.</p> <p>Данный турнир, благодаря грантовой поддержке президента РФ ФВАР смогла провести на высоком уровне.</p> <p>Более 14 000 болельщики со всех регионов страны смогли в реальном времени смотреть турнир и поддерживать сборную в регионах</p> <p>На турнире смогли принять участие атлеты с ограниченными физическими возможностями.</p> <p>Все участники выразили готовность в участии в спортивных турнирах по дисциплинам Воздушной Атлетики запланированных ФВАР на 2018</p>
14. Дополнительная информация	<p style="text-align: center;">«НЕТ»</p>
15. Рекомендации по развитию грантового конкурса	
Должность и Ф. И. О. лица, подписывающего отчетность	<p>Президент ФВАР Журавлева Анастасия Константиновна</p>
Основания полномочий лица, подписывающего отчетность	<p>Устав</p>